

Bij het element Beheersen (link) genieten de beheersaspecten GOTICK speciale aandacht:

Geldbeheersing	Het creëren van een rendabel project waarbij de kosten van de projectactiviteiten binnen het budget blijven en de geplande opbrengsten van het projectresultaat tot stand (kunnen) komen.
Organisatiebeheersing	De betrokkenen zijn op de hoogte van wat ieders taken en/of verantwoordelijkheden zijn en op welke wijze men met elkaar moet samenwerken/functioneren. Het projectresultaat kan overgedragen worden.
Tijdbeheersing	Een tijdige levering van het projectresultaat en uitvoering van de projectactiviteiten volgens de tijdsplanning door de toegewezen capaciteiten (mensen en middelen).
Informatiebeheersing	Het projectresultaat is eenduidig vastgelegd en goedgekeurd, van de beslisdocumenten is steeds bekend welke de laatste geldende zijn, wat de distributie daarvan is en op welke wijze deze documenten gewijzigd mogen worden.
Capaciteit	Er is voldoende capaciteit (menskracht) voor de uitvoering van het project
Kwaliteitsbeheersing	Kwaliteitsbewaking van het projectresultaat, dat wil zeggen dat het voldoet aan de (kwaliteit) eis binnen de marges, dat tussenresultaten worden getoetst aan die eisen en dat de daarvoor benodigde middelen beschikbaar zijn.

Tegenwoordig kan ook het aspect Risico aan de beheersaspecten G(R)OTICK worden toegevoegd omdat de opdrachtgever c.q. opdrachtnemer en diverse andere partijen met een aan te nemen project het risico - voor een geslaagde afloop - incalculeren.